



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๒
ข้อ ๓๓ วรรค ๔ ให้ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ

บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเทพราช สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖
ตามรายงานการประชุมแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุวิทย์ พิชัยฤกษ์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันจันทร์ ที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายโกริภัทร เขียวกุ่ม	ส.อบต.เทพราช หมู่ที่ ๑	โกริภัทร เขียวกุ่ม	
๒	นายธวัช ศรีใหม่	ส.อบต.เทพราช หมู่ที่ ๒	ธวัช ศรีใหม่	
๓	นางสาววันเพ็ญ เวชยาวงค์	ส.อบต.เทพราช หมู่ที่ ๓	วันเพ็ญ เวชยาวงค์	
๔	นางสาวสุนันท์ จิตะกาญจน์	ส.อบต.เทพราช หมู่ที่ ๔	สุนันท์ จิตะกาญจน์	
๕	นายสมชาย จิตเขม้น	ส.อบต.เทพราช หมู่ที่ ๕	สมชาย จิตเขม้น	
๖	นายสุวิทย์ พิชัยฤกษ์	ประธานสภาฯ	สุวิทย์ พิชัยฤกษ์	
๗	นางสาวอรอุมา ช่างสลัก	เลขานุการสภาฯ	อรอุมา ช่างสลัก	
๘	นายชาลี อินขลิบ	ส.อบต.เทพราช หมู่ที่ ๘	ชาลี อินขลิบ	
๙	นายจรัญ โตชนะน	รองประธานสภาฯ	จรัญ โตชนะน	
๑๐	นายวิชัย ผิวดำ	ส.อบต.เทพราช หมู่ที่ ๑๐	วิชัย ผิวดำ	
๑๑	นายขวัญชัย ยี่งงค์	ส.อบต.เทพราช หมู่ที่ ๑๑	ขวัญชัย ยี่งงค์	
๑๒	นางพรศรี อ่อนเกตุพล	ส.อบต.เทพราช หมู่ที่ ๑๒	พรศรี อ่อนเกตุพล	
๑๓	นางจิตตรา คุ่มสวน	ส.อบต.เทพราช หมู่ที่ ๑๓	จิตตรา คุ่มสวน	
๑๔	นายชำนาญ พิมพ์หอม	ส.อบต.เทพราช หมู่ที่ ๑๔	ชำนาญ พิมพ์หอม	
๑๕	นายสุรัชย์ วิชัยกุล	ส.อบต.เทพราช หมู่ที่ ๑๕	สุรัชย์ วิชัยกุล	

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมพงศ์ ใจท้าว	นายกอบต.เทพราช	สมพงศ์ ใจท้าว	
๒	นายสุชาติ บุญเหลือ	รองนายกอบต.เทพราช	สุชาติ บุญเหลือ	
๓	นายชาญชัย รักเคียน	รองนายกอบต.เทพราช	ชาญชัย รักเคียน	
๔	นางสุนิสา ศรีใหม่	เลขานุการนายกอบต.เทพราช	สุนิสา ศรีใหม่	
๕	นางสาวตรี พรหมวี	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	สาวตรี พรหมวี	
๖	นายสุชาติ จิวิสุข	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	สุชาติ จิวิสุข	
๗	นางสายทิพย์ ผิวเหมาะ	นิติกรชำนาญการ	สายทิพย์ ผิวเหมาะ	
๘	นางสาวกนกนภัส เพชรนุ้ย	ผู้ช่วยนิติกร	กนกนภัส เพชรนุ้ย	

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชครบองค์ประชุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชทำพิธีทางศาสนาพุทธ จดฐูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และต่อจากนั้นประธานสภาฯ ได้ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุม

นายสุวิทย์ พิชัยฤกษ์
(ประธานสภาฯ)

ได้นำเสนอที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชว่าการประชุม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมไว้ ๕ ระเบียบวาระ ได้แก่

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ด่วน (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ อื่นๆ

และขอดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

ที่ประชุม

เห็นชอบในการนำเสนอระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอ และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้ดำเนินการประชุมสภาฯ ไปตามระเบียบวาระที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาฯ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง ด่วน

นายชำนาญ พิมพ์หอม
(ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔)

ด้วยสถานการณ์ภัยแล้งน้ำประปาไม่มีน้ำใช้ ในส่วนของประปาภูเขาหมู่ที่ ๑๔ เมื่อครั้งที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วม ทำให้ท่อน้ำที่ติดตั้งไว้แล้วเสียหายไปบางส่วนทำให้ต้องซ่อมแซม แต่ทางหมู่บ้านไม่มีงบประมาณที่จะซ่อมแซม จึงขอฝากเรื่องนี้ด้วยครับ

นายสมพงศ์ ใจห้าว
(นายกอบต.เทพราช)

ในส่วนของประปาหมู่ที่ ๑๔ กระผมขอรับไว้พิจารณาแก้ไขปัญหในส่วนนี้ครับ

นางพรศรี อ่อนเกตุพล
(ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒)

ขอถรบรรทุกน้ำไปรดน้ำที่ถนนเนื่องจากมีฝุ่นเยอะมากคะ

นายชาญชัย รักเคียน
(รองนายกอบต.เทพราช)

เรื่องฝุ่นสายตลาดศุกร์ - วัดเจดีย์ วัดธารน้ำฉา - บ้านผื่น กระผมได้ขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำของตำบลลดลง แต่ตอนนี้ตำบลลดลงก็ฝุ่นเยอะ แต่เขาก็รับปากว่าจะเข้ามาดำเนินการ ส่วนของทางหลวงเขาก็รับปากว่าจะเข้ามาดำเนินการเร็วๆ นี้

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๔

ญัตติ เสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ ญัตติ การพิจารณาขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔,๕๕๙,๐๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาท) เพื่อชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ่องคดีตามคำพิพากษาของศาลปกครองนครศรีธรรมราช คดีหมายเลขดำที่ ๒๒๗/๒๕๖๕ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

นายสุวิทย์ พิชัยฤกษ์
(ประธานสภาฯ)

ขอเชิญผู้บริหารผู้เสนอญัตติ ชี้แจงรายละเอียด

นายสมพงศ์ ใจห้าว
(นายกอบต.เทพราช)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช มีความจำเป็นต้องชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ่องคดี ตามคำพิพากษาศาลปกครองคดีหมายเลขดำที่ ๒๒๗/๒๕๖๕ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาชวนเผ่า - อ่าววาโย - น้ำตกยางแดง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช) เป็นเงินจำนวน ๗,๐๔๓,๕๐๐ บาท (เจ็ดล้านสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ในการดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองดังกล่าว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๖ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างงบรายจ่ายอื่น ประเภทรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา เป็นเงินจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ และโอนงบประมาณเพิ่มในรายการค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา อีกเป็นเงินจำนวน ๔๘๔,๕๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ รวมเป็นเงินจำนวน ๒,๔๘๔,๕๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งยังไม่ครบตามจำนวนเงินที่ศาลปกครองให้ชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ่องคดี โดยต้องโอนงบประมาณเพิ่มในรายการค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา อีกเป็นเงินจำนวน ๔,๕๕๙,๐๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ดังนั้น จึงขอโอนลดงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้

รายการ ที่	โอนลด	โอนเพิ่ม
๑	๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ งบประมาณอนุมัติ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบรายจ่ายอื่น หมวดรายจ่ายอื่น ประเภทรายจ่ายอื่น รายการ ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษาศาล ปกครองคดีหมายเลขดำที่ ๒๒๗/๒๕๖๕

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณขอโอนลดครั้งนี้ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐ บาท ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ ค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) งบประมาณอนุมัติ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณขอโอนลดครั้งนี้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐ บาท ๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการ โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การ บริหารส่วนตำบลเทพราช เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การ บริหารส่วนตำบลเทพราช - ห้องน้ำ ชาย-หญิง จำนวน ๔ ห้อง - ห้องครัว ขนาด ๓.๕๐ x ๗ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.เทพราช พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานสำหรับ โครงการของ อบต.จำนวน ๒ ป้าย - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบลพ.ศ.๒๕๓๗ และฉบับเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบัน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๑๔๖ ลำดับที่ ๒ (กองช่าง) งบประมาณอนุมัติ ๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณขอโอนลดครั้งนี้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐ บาท ๑.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน	คดีหมายเลขแดงที่ ๓๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ งบประมาณอนุมัติ - บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒,๔๘๔,๕๐๐ บาท งบประมาณขอโอนเพิ่มครั้งนี้ ๔,๕๕๙,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๗,๐๔๓,๕๐๐ บาท
--	--

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
 รายการ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ขนาดกว้าง
 ๔.๐๐X๔.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การ
 บริหารส่วนตำบลเทพราช พร้อมติดตั้งป้าย
 ประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานสำหรับโครงการ
 ของ อบต. จำนวน ๒ ป้าย
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาและองค์การ
 บริหารส่วนตำบลพ.ศ.๒๕๓๗ และฉบับเพิ่มเติม
 จนถึงปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ -
 ๒๕๗๐ หน้า ๑๔๘ ลำดับที่ ๙ (กองช่าง)
 งบประมาณอนุมัติ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
 งบประมาณขอโอนลดครั้งนี้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
 งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐ บาท
 ๑.๕
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 งานก่อสร้าง
 งบลงทุน
 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 รายการ ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 เพื่อจ่ายเป็น
 -ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 เช่น บ่อบาดาล ระบบประปา
 -ซ่อมผิวจราจรถนนทุกประเภท และทรัพย์สินอื่นที่
 เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้
 -ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น
 สายต่างๆที่ได้รับการถ่ายโอนตลอดจนตีเส้น
 ทางเดินรถ เครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน ฯลฯ
 (กองช่าง)
 งบประมาณอนุมัติ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๔๓,๕๐๐ บาท
 งบประมาณขอโอนลดครั้งนี้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
 งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๔๓,๕๐๐ บาท
 ๑.๖
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 งานก่อสร้าง

งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) รายการ ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ ตาม หนังสือ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๑๐ ลว.๕ มี.ค. ๒๕๖๑ เรื่องซ่อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนด เงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)จำนวนร้อยละ ๔ ของโครงการก่อสร้าง (กองช่าง) งบประมาณอนุมัติ ๒๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณขอโอนลดครั้งนี้ ๑๕๙,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๔๑,๐๐๐ บาท รวมเงินขอโอนลดจำนวน ๔,๕๕๙,๐๐๐ บาท	

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

นายสุวิทย์ พิชัยฤกษ์
(ประธานสภาฯ)

สมาชิกสภาฯ ท่านใด ต้องการอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญครับ

นายจรัญ โตชนก
(ส.อบต.หมู่ที่ ๙)

สืบเนื่องมาจากคำสั่งศาลปกครอง กระผมได้ศึกษารายละเอียดคำสั่งศาล
มีคำพิพากษา ปรากฏว่ามีการขอให้ผู้รับจ้างหยุดงานและขอขยายเวลาให้กับ
ผู้รับจ้างโดยผู้บริหาร ทั้งนั้น ในคำสั่งศาลและผู้บริหารต้องรู้ว่าการขยายเวลา
ให้กับผู้รับจ้างไปถึงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ มันจะล่วงเลยงบประมาณไปอีก
๑ ปี ซึ่งขยายเวลาไปได้อย่างไร ในส่วนตรงนั้นก็มันล่วงปีงบประมาณไปแล้ว
มันจะจงใจหรือเปล่าหรือเจตนาอะไร แต่ทำให้งบประมาณเป็นพับไป ย้ำอีกครั้ง
การสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานมันเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ทั้งนั้น คือ มีคำสั่งของ
ศาลปกครองจะต้องให้องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ต้องรับผิดชอบใน
งบประมาณของเราจะต้องไปใช้ในส่วนที่ไม่จำเป็น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าถามว่าเห็นด้วย
หรือไม่ที่จะต้องโอนงบประมาณไปให้คดีนี้ กระผมไม่เห็นด้วยแต่ในเมื่อเป็นคำสั่ง
ศาลกระผมนายจรัญฯ น้อมรับทุกประการครับ

/นายชำนาญ...

นายชำนาญ พิมพ์หอม
(ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔)

เรื่องที่นายจรูญฯ อภิปรายเมื่อก็กระผมขอพิจารณาค่ะว่าไม่ผิด แต่ถามว่า
ข้อกฎหมายศาลปกครองมีหน้าที่สำหรับนายจ้างกับลูกจ้าง เมื่อก่อนเราไม่ได้จ้าง
เป็นงบประมาณของท่องเที่ยวแล้วอยู่มาหมดสัญญาว่าจ้างแล้วเงินถูกพับโดย
ปริยาย แล้วก่อนหน้าเงินพับไปฝ่ายบริหารนำเรื่องนี้เข้าสภาฯ ยังกฎ กระผมถาม
อีกครั้งฝ่ายกฎหมายถ้าทำอะไรสักอย่างต้องผ่านมติประชุมหรือไม่ หรือว่ามีเหตุ
เร่งด่วนต้องนำเรื่องเข้าประชุมกฎหมายฉบับนี้กระผมรู้กระผมเข้าใจ คือ ผู้รับจ้าง
เขาฟ้องต้องหาคนรับผิดชอบ ใครทำหน้าที่บกพร่องต้องหาให้ได้ ไม่ใช่ให้สภาแห่งนี้
จ่ายเงินภาษีของตำบลเทพราช เพราะผู้รับจ้างได้งบประมาณเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว แต่สุดท้ายพวกเราต้องมาเสียดูแลแล้วเงินภาษีท้องถิ่นของเรา
เพราะทำไม่รู้ทั้งรู้ว่าเงินถูกพับทำไมไม่กันเงิน รู้ว่าหมดสัญญาวันไหน ต่อสัญญา
เมื่อไหร่ แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าถ้ารู้ทำไมท่านไม่แก้ไข ถ้ารู้อย่าเอาสภา
แห่งนี้ไปรับผิดชอบความผิดของท่าน พวกเราไม่รู้เรื่อง เพราะเรื่องก่อนหน้านี้
พวกท่านไม่เคยปรึกษาพวกเราเลย พอเกิดปัญหาแล้วปรึกษาสภาฯ พลิกคดีหาต้น
สายปลายเหตุคงไม่ยากทุกคน ทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารรู้ว่าต่อไปข้างหน้าเกิด
อะไรขึ้น ถ้าทำดีพวกเราไม่ว่า และส่งเสริมทุกสิ่งทุกอย่างถ้าทำถูกต้อง เพราะสภา
แห่งนี้เราถูกเลือกมาดูแลท่าน ท่านทั้งหลายที่มานั่งตรงนี้ ขอให้ผู้เกี่ยวข้องชี้แจง
ด้วยครับ ขอให้ท่านปลัดอบต.เทพราชชี้แจง เพราะท่านรู้ตั้งแต่ต้น เพราะว่า
ผู้บังคับใช้กฎหมาย คือ ท่านจะตอบไม่รู้ กระผมว่าไม่ใช่ เพราะท่านรู้ทุกสิ่งท่าน
เป็นผู้ถือเอกสาร

นางสาวตรี พรหมวี
(ปลัดอบต.เทพราช)

ตามที่ท่านชำนาญ พิมพ์หอม สมาชิกสภาอบต.เทพราช หมู่ที่ ๑๔ ขอให้ดิฉัน
ชี้แจงในประเด็นสัญญาจ้างสัญญาสิ้นสุดก่อน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เพราะว่า
ตามที่สัญญาขยายออกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายปรับ
ลดค่าปรับเป็น ๐ ทำให้สัญญาขยายจะไม่ผิดสัญญาเมื่อถึง ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕
ในกระบวนการมีผลตามกฎหมายสัญญาขยายต่อ เราจึงมีอำนาจหน้าที่ที่จะทำต่อ
ในส่วนผู้บริหาร ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ไปตามแนวทางตรงนั้น ในส่วนของปลัด
ก็รับผิดชอบเป็นกรรมการตรวจจ้าง ซึ่งประเด็นของคุณชำนาญฯ ไม่ได้สอบถาม
เรื่องกรรมการตรวจการจ้าง แต่ขออนุญาตชี้แจงค่ะ

นายชำนาญ พิมพ์หอม
(ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔)

กระผมถามว่าปลัดฯ รู้หรือไม่ว่าหมดสัญญาตั้งแต่เมื่อไหร่

นางสาวตรี พรหมวี
(ปลัดอบต.เทพราช)

เมื่อครบสัญญาจ้าง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เราได้แจ้งผู้รับจ้างตั้งเดือนกันยายน
ว่าให้รีบทำงานให้แล้วเสร็จเงินจะพับแต่ผู้รับจ้างทำไม่แล้วเสร็จ เราไม่สามารถ
บอกเลิกสัญญาเขาได้ เพราะว่าสัญญาขยายตามมติครม. ไปจนถึงวันที่ ๒๘
ตุลาคม ๒๕๖๕ มันเป็นกฎหมายของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีลักษณะที่ว่าเขา
กำหนดไว้ในกฎหมายว่าครบ ๒ ปี จะเป็นพับ ซึ่งท้องถิ่นจังหวัดจะรู้ เพราะว่า
งบประมาณเงินอุดหนุนอบต.เทพราช ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของการเงินเข้าเงิน
ออก อบต.เฉพาะรับเงินจัดสรรแล้วดำเนินการ ท้องถิ่นจังหวัดจะต้องรับผิดชอบ
ในส่วนเงินเป็นพับหรือไม่ แต่ในส่วนของเราทำไปตามระเบียบขั้นตอนทุกอย่าง
ในหนังสือสั่งการ

/นายชำนาญ...

นายชำนาญ พิมพ์หอม
(ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔)

แล้วทำไมจังหวัดต้องโอนภาระให้อบต.รับผิดชอบ

นางสาวตรี พรหมวิ
(ปลัดอบต.เทพราช)

ในส่วนนี้ดิฉันก็ตอบไม่ได้ ดิฉันเห็นด้วยที่ว่าทำไมให้อบต.รับผิดชอบ จริงๆ แล้ว
ท้องถิ่นจังหวัดต้องแจ้งเรา และเร่งรัดเราทุกขั้นตอน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
ท้องถิ่นจังหวัดควรจะลงมาดูแลเรื่องนี้

นายชำนาญ พิมพ์หอม
(ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔)

แล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นต้องจ่ายเงินค่าจ้าง ท่านปลัดรู้ไหมครับ

นายชาญชัย รักเคียน
(รองนายกอบต.เทพราช)

ประเด็นอยู่ที่ว่า ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จ เหลืออีก
๓๐ กว่าเมตร ที่ไม่ได้เทคอนกรีต แล้ววันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ให้นายกอบต.
ทึ่มผู้บริหารรู้ทุกเรื่องมันไม่ใช่ ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่มาชี้แจง แต่ประเด็นว่าใครแนบท้าย
สัญญาให้นายกอบต.เซ็นต์ เอกสารมาจากส่วนไหนที่ให้ท่านนายกอบต.เซ็นต์
นายกอบต.จะไม่รู้ทุกเรื่องเพิ่งเข้ามาบริหารงานปีแรก ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่มาชี้แจง
ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ถ้ามีการบอกเลิกสัญญาเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้น

นายชำนาญ พิมพ์หอม
(ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔)

เมื่อทางบริหารตอบแบบนี้กระผมฝากเรื่องนี้ เพราะสมาชิกสภาฯ คงรู้แล้วว่า
ให้อบต.หรือไม่ให้อบต. อยู่ที่การพิจารณาของเพื่อนสมาชิกสภาฯ แต่เหมือนที่
รองนายกอบต.ว่าทำไมไม่ตั้งกรรมการตรวจสอบว่าที่ไปที่ไปเป็นอย่างไร
กระผมขอถามว่าใครเป็นผู้ต่อสัญญาหรือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต่อสัญญา
กระผมถามฝ่ายบริหารครับ

นายสุชาติ บุญเหลือ
(รองนายกอบต.เทพราช)

กระผมขออนุญาตลำดับที่ไปที่ไป เริ่มจากการของบประมาณเริ่มจากกองช่าง
ได้ไปสำรวจเส้นทางสายนี้ ๙ ลานกว่า และหลังจากตรงนั้นเส้นทางถนนเส้นนั้น
จะต้องรู้จักตัวเข้าเขตป่าไม้ หรือเข้าเขตอนุรักษ์หรือไม่ หลังจากนั้นสัญญา
ก็เริ่มดำเนินการทำสัญญากันวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓ กันยายน
๒๕๖๔ สัญญาทั้งหมด ๑๒๐ วัน ซึ่งจะเป็นงบประมาณของปี ๖๕ ในการบริหาร
สัญญาขณะนั้น คือ นายไชยา ขนอม ได้ยุติในตำแหน่งเพราะกต.ประกาศผล
เลือกตั้ง สมาชิกสภาอบต. ก็หยุดทำหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
หลังจากนั้นผู้บริหารสัญญา ก็คือท่านปลัดอบต.ต่อจากนายไชยา ขนอม
เพราะตามระเบียบถ้าไม่มีนายกจะต้องให้ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.
ปลัดอบต.จึงบริหารสัญญา ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ วันที่แถลง
นโยบายวันนั้นเป็นวันที่นายสมพงศ์ ใจห้าว วันที่ท่านได้มาบริหารสัญญา
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตั้งแต่นายกไชยา ขนอม บริหารสัญญาจนถึง
ปลัดอบต.บริหารสัญญา ในขณะนั้นจากรายงานช่างประจำวัน/สัปดาห์/เดือน
งานได้ดำเนินการไปแค่ ๓% ตรงนั้นถามว่านายกอบต.มีความคิดหรือไม่
รองชาญชัยฯ ได้ชี้แจงไปแล้วด้วยรู้ขั้นตอนย่อยประสบการณ์สิ่งที่ผิดเราก็กต้องยอมรับ
ถามว่าเราปล่อยปละละเลยหรือไม่ เราไม่ปล่อยปละละเลยในโครงการนี้
เพราะนายกอบต. สามารถบอกเลิกสัญญาได้ แต่เห็นแก่ผลประโยชน์ของชาวบ้าน
ของประชาชนในการสัญญาไปมา จึงไม่ได้ดำเนินการบอกเลิกสัญญาใน
ขณะเดียวกันทางจังหวัดนครศรีธรรมราช

/ขณะเดียวกัน...

ให้อบต.เทพราช ชี้แจงจุดพิกัดก่อสร้างดังกล่าวที่แน่นอน นายกสมพงศ์ ใจห้าว เข้ามารับหน้าที่ต่อกล่าวว่าชาวบ้านจะเสียประโยชน์ก็เลยทำเรื่องดังกล่าวส่งไปยัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในส่วนที่ผิดพลาดเราก็ไม่ได้นั่งนอนใจ ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ อบต.เทพราชได้ดำเนินการส่งหนังสือไปยังบุญถาวรก่อสร้าง ให้เร่งรีบทำงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เพราะงบประมาณ จะถูกพับไป ฝ่ายบริหารยอมรับว่าจะบกพร่องหรือเชื่อตามที่ท่านรองนายก ชาญชัยฯ ชี้แจงครับ

นายชำนาญ พิมพ์หอม
(ส.อบต.เทพราช หมู่ที่ ๑๔)

ตามที่ท่านรองสุชาติฯ ตอบคำถามอภิปรายกระผมเข้าใจว่าเห็นกับชาวบ้าน แต่กฎหมายเขาไม่เปิดกว้างสำหรับคำขอโทษ เพราะบางสิ่งบางอย่างทำเพื่อ ประชาชนจริงหรือไม่ เพื่อประชาชนแล้วทำให้สภาฯ เดือดร้อนหรือไม่ ต้องคิด ตรงนั้นด้วยครับ

นายสุชาติ บุญเหลือ
(รองนายกอบต.เทพราช)

เรื่องถนนหมู่ที่ ๑๔ ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ตรงนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าในช่วงบริหารสัญญาแต่มีโรคระบาดโควิด ๑๙ ทางรัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือผู้รับจ้าง สัญญาจึงมีค่าปรับเป็นศูนย์ สัญญาเดิมมี ระยะเวลา ๑๒๐ วัน แต่ผู้รับจ้างทำงานไปถึงทำร้อยละ ๖๐ เกือบสองปี ถ้ากระผม เป็นนายช่าง กระผมคิดว่าผู้รับจ้างทำอะไรถึงใช้เวลาเกือบ ๒ ปี ระยะทาง ก็ประมาณ ๓ กิโลเมตรกว่า แต่ที่สัญญายังบริหารอยู่เพราะว่ารัฐบาลประกาศ โรคโควิด ๑๙ เพื่อช่วยเหลือผู้รับจ้างทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะบุญถาวร

นายชำนาญ พิมพ์หอม
(ส.อบต.เทพราช หมู่ที่ ๑๔)

กระผมว่ายังไม่เข้าประเด็นครับ ที่ท่านพูดมาทำไมขยายเวลาค่าปรับ เมื่อรัฐบาล ประกาศโรคโควิด ๑๙ แล้วทำไมอบต.ไม่ทำหนังสือบอกเลิกสัญญาทำไมให้เขา ต่อสัญญา แล้วงานก่อสร้างที่ออกมา คืออะไรครับ

นายสุชาติ บุญเหลือ
(รองนายกอบต.เทพราช)

รัฐบาลประกาศเพื่อช่วยเหลือผู้รับจ้างทั่วประเทศไม่ว่ารายเล็กรายใหญ่ ในการทำสัญญาชัดเจนว่าวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ถ้าทำงานไม่แล้วเสร็จ งบประมาณก็จะถูกพับไปในเวลา ๒๔.๐๐ น.ของวันดังกล่าว แต่เป็นประเด็นที่ว่า วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ มีหนังสือออกมาจากกองช่างฉบับหนึ่ง ผู้อำนวยการ กองช่าง นายโกวิทย์ ศรีแก้ว หนังสือฉบับนั้นลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ แต่เขียนว่างานแล้วเสร็จวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เมื่อผมพบหนังสือฉบับนั้น เปลี่ยนใหม่จากวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ งานแล้วเสร็จเป็นวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ มาเป็นส่งมอบงานวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ก็แสดงว่าส่งมอบงานวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ และขณะนั้นก็เหมือนกับรายงานช่างกับรายงานคำพูดหน้าห้อง นายกอบต.ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่หลายคนอยู่ รวมถึงนายกอบต. เลขาณการนายกอบต. รวมถึงกระผม ผู้รับจ้างขอให้เซ็นรับไปก่อนพ่วงนี้งาน แล้วเสร็จ ผู้รับจ้างเสนอมาอย่างนี้ นายสมพงศ์ ใจห้าว นายกอบต. ประกาศชัด ว่าถ้างานไม่แล้วเสร็จกระผมก็ไม่สามารถตรวจรับงานได้ มันจบกันตรงนั้น

/หลังจากนั้น...

หลังจากนั้นรายงานช่างประจำสัปดาห์จากสัปดาห์สุดท้าย ก่อนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในสัปดาห์นั้นมีการบันทึกของรายงานช่าง จนถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ งานเทคนิคเสร็จทุกประการ แต่ผู้รับจ้างมาบอกว่างานไม่เสร็จและมีคลิปเสียงอยู่ที่กระผม และวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ พรุ่งนี้จะเสร็จคือ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ แต่รายงานช่างประจำสัปดาห์งานแล้วเสร็จวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ หลังจากนั้นรายงานช่างเริ่มเข้าทำงานต่อ วันที่ ๒ - ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นการเทไหล่ทาง เอกสารหลักฐานแย้งกันอย่างแน่นนอน ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ทุกคนขอพูดความจริงในส่วนที่ให้สมาชิกสภาฯ ได้สบายใจไป ด้วยว่านายกสมพงศ์ ใจห้าว เข้ามาไม่ได้หวังผลประโยชน์แต่อย่างใด อบต.มีแต่รายจ่าย ส่วนบันทึกแนบท้ายสัญญา ฝ่ายบริหารยอมรับจริงๆ ว่าพลาดอย่างไม่น่าให้อภัย บางท่านคิดว่านิติกรแล้วทำไมไม่มาดูสัญญา นิติกรอบต.เพราะไม่ได้รับการปรึกษาทั้งฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตั้งแต่ปลัดอบต. กองช่าง กองคลัง เพราะฉะนั้นบางท่านคิดว่าเข้าข้างผู้รับจ้างกระผมไม่การันตีว่าเข้าข้างหรือไม่ แต่คำชี้แจงของผมนั้นคือ คำชี้แจงหลังจากแนบท้ายสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส่งมอบงานจ้างตามที่กระผมบอกแล้วว่ารายงานช่างกับรายงานผู้รับเหมาและรายงานของเจ้าหน้าที่ ไม่ตรงกัน หลังจากนั้นวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ก็ส่งมอบงานโดยผู้รับจ้าง ผู้ตรวจงานจ้างจำนวน ๕ ท่าน ก็ได้ตรวจงานจ้างวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ รายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ในการตรวจสัญญาจ้างครั้งแรก ผลปรากฏว่าบันทึกรายงานของผู้ตรวจงานจ้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการให้ผู้รับเหมาตามมาแก้ไข หลังจากนั้นก็ไปตรวจเป็นครั้งที่ ๒ ไปตรวจก็ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ คือ ผู้ตรวจงานจ้างไม่รับงานจนถึงวันสุดท้ายที่รับงานจ้าง กระผมคิดว่าน่าจะเป็นตามสภาพความเป็นจริงๆ โดยเฉพาะไหล่ทางเอามาเป็นประเด็นเฉลี่ยในวันนั้นอาศัยนายช่างให้บันทึกข้อเท็จจริงในข้อกฎหมายในการรับงานจ้างโดยอาศัยช่างให้บันทึกรายงานช่าง จึงได้ตรวจรับงาน หลังจากนั้นเมื่อตรวจรับงานถูกต้อง อบต.ไม่มีงบประมาณที่จะจ่ายจึงถูกผู้รับจ้างฟ้องในเรื่องนี้ อบต.ได้มีการต่อสู้ทุกรูปแบบไม่ใช่ฝ่ายบริหาร โดยนิติกรจะปล่อยปละละเลยในส่วนนี้กระผม ฝ่ายบริหารและนิติกรได้ประสานงานคดีไปที่สำนักงานอัยการคดีปกครองทุ่งสง ในการแก้ต่างคดีให้แก่ อบต.เทพราช ในคดีนี้ในทุกประเด็นเพื่อไม่ต้องจ่ายเงินค่าจ้าง ตามเอกสารที่มีอยู่ทั้งหมด ๓ แฟ้ม ผลสุดท้ายอบต.เสียเปรียบรูปคดี ตรงที่อบต.มีการต่อสัญญาตามเอกสารแนบท้ายสัญญาโดยนายกอบต.นายสมพงศ์ ใจห้าว ต่อมาอบต. ก็ยื่นอุทธรณ์ไปยังสำนักงานอัยการศาลปกครองทุ่งสง ตอนนี้อยู่ที่ศาลปกครองสูงสุดที่จะพิจารณาให้อบต.จ่ายหรือไม่จ่ายหรือจ่ายเท่าไร ดอกเบี้ยเท่าไร จะเกิดขึ้นมาที่หลัง แต่ตอนนี้ขออนุญาตนายกสมพงศ์ ใจห้าว ด้วยเพราะบุญถาวรได้ฟ้องศาลปกครองให้นายกสมพงศ์ ใจห้าว จ่ายงบประมาณส่วนนี้เจ็ดล้านสี่หมื่นกว่าบาทและศาลได้ตัดสินให้อบต.เทพราชจ่าย ตอนนี้นายกสมพงศ์ ใจห้าว กำลังดำเนินการคิดว่ามีเงินงบประมาณส่วนไหนไปจ่ายได้บ้าง เงินงบประมาณที่มีสามแสนกว่าบาท แจ้งสมาชิกสภาว่า ท่านใดต้องการทำอะไรปรับปรุงตรงไหน

/ให้เขียนคำร้อง...

ให้เขียนคำร้อง เพราะเงินงบประมาณตรงนี้เราต้องกันเหตุผลสำคัญตรงนี้ และนายกสมพงศ์ ใจห้าว ถูกฟ้องคดีอาญา มาตรา ๑๕๗ จากบุญถาวรก่อสร้างผู้รับจ้าง ซึ่งท่านบางคนอาจจะไม่ทราบ เป็นการฟ้องด้วยเหตุผลปล่อยปละละเลยไม่จ่ายเงินค่าจ้างในส่วนนั้น เหตุผลที่นายกอบต.ไม่ถอนญัตตินี้เนื่องจากต้องการเอกสารฉบับนี้ เพื่อนำงบประมาณตามที่สภาฯ อนุมัติเพื่อไปจ่ายให้กับผู้รับจ้าง ส่วนที่จะเห็นชอบไม่เห็นชอบอยู่ที่สมาชิกสภาฯ ครับ

นายชำนาญ พิมพ์หอม
(ส.อบต.เทพราช หมู่ที่ ๑๔)

ตามที่ท่านรองสุชาติฯ แจ้งว่าเงินถูกหักไปแล้วรู้ทั้งรู้ กระผมว่าขอดุลพินิจจากสมาชิกสภาฯ จะดีกว่าว่าจะให้โอนหรือไม่ให้โอน และถ้าเราจ่ายไปมันจะมีคำถามต่างๆ กระผมขอฝากให้นายกอบต.ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการที่ไม่ชอบธรรม เพราะอยู่ที่ดุลพินิจของท่านนายกอบต. กระผมไม่ล่วงเกิน ถ้าสิ่งไหนถูกต้องกระผมเห็นด้วย แต่ถ้าทำอะไรลงไปไม่ปรึกษาทำความเข้าใจ กระผมขอแจ้งผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ว่ากระผมไม่ยอมครับ

นางสาวอรอุมา ช่างสลัก
(เลขานุการสภาฯ)

มีสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม ๑๕ เสียง

นายสุวิทย์ พิชัยฤกษ์
(ประธานสภาฯ)

ถือว่าเป็นองค์ประชุมตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๕ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามคำพิพากษาของศาลปกครองนครศรีธรรมราช คดีหมายเลขดำที่ ๒๒๗/๒๕๖๕ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

มติในที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ๒ เสียง คือ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๑๕
ไม่เห็นชอบ ๙ เสียง คือ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๓, หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๖, หมู่ที่ ๗, หมู่ที่ ๘, หมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๑ และหมู่ที่ ๑๔
งดออกเสียง ๔ คน คือ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๑๒ และหมู่ที่ ๑๓

๔.๒ ยุติติ ขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม
จำนวน ๔,๐๙๙,๕๓๖.๐๔ บาท (สี่ล้านเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบหกบาท-สี่สตางค์) เพื่อชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามคำพิพากษา
ของศาลปกครองนครศรีธรรมราช คดีหมายเลขดำที่ ๒๒๗/๒๕๖๕
คดีหมายเลขแดงที่ ๓๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

นายสุวิทย์ พิชัยฤกษ์
(ประธานสภาฯ)

ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ชี้แจงรายละเอียด

นายสมพงศ์ ใจห้าว
(นายกอบต.เทพราช)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ๑ บุญถาวรก่อสร้าง ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘/๒๕๖๔ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สายเขายวนเฒ่า - อ่าววาโย - น้ำตกยางแดง ในวงเงินค่าจ้าง ๙,๙๖๘,๐๐๐ บาท ภายหลังทำสัญญาแล้ว ทั้งสองฝ่ายได้ได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง ๒ ครั้ง ครั้งแรกตามบันทึกแนบท้ายสัญญา จ้างก่อสร้างเลขที่ ๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ แก้ไขสัญญาจ้างข้อ ๑ จากเดิมยาว ๓,๓๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๖,๖๒๕ ตารางเมตร เป็นยาว ๒,๖๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๗๖๐ ตารางเมตร ข้อ ๔ (ข) แก้ไขวงเงินค่าจ้างจาก ๙,๙๖๘,๐๐๐ บาท เป็นเงินค่าจ้าง ๗,๐๔๓,๕๐๐ บาท และข้อ ๑๗ ค่าปรับจากวันละ ๒๔,๙๒๐ บาท เป็นวันละ ๑๗,๖๐๘.๗๕ บาท ครั้งที่ ๒ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม กรณีคิดค่าปรับ ในอัตราร้อยละ ๐ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยแก้ไขสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จากค่าปรับ วันละ ๑๗,๖๐๘.๗๕ บาท เป็นค่าปรับวันละ ๐ บาท

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ งานจ้างดังกล่าวและมีความเห็นว่า งานจ้างเป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา เห็นควรจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้างเป็นเงิน ๗,๐๔๓,๕๐๐ บาท แต่ขณะนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ไม่ได้เบิกจ่าย ค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อขอรับสนับสนุน งบประมาณเพื่อชดเชยงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ถูกพับไปโดยผล ของกฎหมาย ตามสัญญาก่อสร้างเลขที่ ๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จากสำนักงบประมาณ จึงทำให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๑ บุญถาวรก่อสร้าง ผู้ว่าจ้าง นำคดีดังกล่าวฟ้ององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ต่อศาลปกครอง นครศรีธรรมราช คดีหมายเลขดำที่ ๒๒๗/๒๕๖๕ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือ คำสั่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ผู้ถูกฟ้องคดี จ่ายเงินค่าจ้างตาม สัญญาให้แก่ผู้ฟ้อง เป็นเงิน ๗,๐๔๓,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ได้มีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นจำนวนเงิน ๗,๐๔๓,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตรา ดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๗,๐๔๓,๕๐๐ บาท นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ตามคดีหมายเลขดำที่ ๒๒๗/๒๕๖๕ หมายเลขแดงที่ ๓๙/๒๕๖๖

/ตามระเบียบ...

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘๙ วรรคสอง การจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมจะกระทำได้อต่อเมื่อยอดเงินสะสมในส่วนที่เหลือมีไม่เพียงพอต่อการบริหารให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

จึงขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวนดังกล่าว

นายสุวิทย์ พิชัยฤกษ์
(ประธานสภา)

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

นางสาวอรุมา ช่างสลัก
(เลขานุการสภา)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๘๗ การจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมจะกระทำได้อต่อเมื่อยอดเงินสะสมในส่วนที่เหลือมีไม่เพียงพอต่อการบริหารให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อ ๘๙ (๑) ให้กระทำได้อเฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายกำหนด

ในกรณีปีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มียอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี นั้น หากมีความจำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำยอดเงินส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขข้อ ๘๙ (๑)

นายสุวิทย์ พิชัยฤกษ์
(ประธานสภา)

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย หรือไม่ ขอเชิญครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายสุวิทย์ พิชัยฤกษ์
(ประธานสภา)

ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือไม่ ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม

นางสาวอรุมา ช่างสลัก
(เลขานุการสภา)

มีสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม ๑๕ เสียง

นายสุวิทย์ พิชัยฤกษ์
(ประธานสภา)

ถือว่าเป็นองค์ประชุมตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

/ข้อ ๒๕ สมาชิกสภาฯ...

ข้อ ๒๕ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม
จำนวน ๔,๐๔๙,๕๓๖.๐๔ บาท (สี่ล้านเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบหกบาท-
สี่สตางค์) เพื่อชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามคำพิพากษาของศาลปกครอง
นครศรีธรรมราช คดีหมายเลขดำที่ ๒๒๗/๒๕๖๕ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๙/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ๒ เสียง คือ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๑๕

ไม่เห็นชอบ ๙ เสียง คือ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๓, หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๖,
หมู่ที่ ๗, หมู่ที่ ๘, หมู่ที่ ๑๐, หมู่ที่ ๑๑ และหมู่ที่ ๑๔

งดออกเสียง ๔ คน คือ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๑๒ และหมู่ที่ ๑๓

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่นๆ

นายสุวิทย์ พิชัยฤกษ์
(ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ต้องการเสนอเรื่องใด หรือไม่ ขอเชิญครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายสุวิทย์ พิชัยฤกษ์
(ประธานสภาฯ)

ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย กระผมขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวอรุมา ช่างสลัก)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายสุวิทย์ พิชัยฤกษ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายชัยชาญ ยิ่งยงค์)

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายชำนาญ พิมพ์หอม)

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายจรูญ โตชนะก)

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม