




รายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
อำเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙)

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙)

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการ พัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการ ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

จากผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้ประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ผลสำเร็จของจำนวนโครงการที่บรรลุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๒๖๓ โครงการ งบประมาณ ๑๗๖,๖๑๕,๐๗๕ บาท โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช สามารถดำเนินโครงการได้ ดังนี้

๑. สรุปจำนวนโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑.๑ โครงการที่ดำเนินการจากข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๑ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๑๑,๔๐๐,๓๘๙.๐๓ บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน - โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน - บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๖๙ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน - บาท

๑.๒ โครงการที่ดำเนินการจากงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน - โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน - บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน - โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน - บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ

๓. การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นการพิจารณาการติดตามประเมินยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ได้คะแนน ดังนี้

- การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ได้ ๙๑.๙๒ คะแนน (จาก ๑๐๐ คะแนน)

- การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ ๘๙.๒๔ คะแนน (จาก ๑๐๐ คะแนน เป็นคะแนนจากการ ประชุมติดตามฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ที่มีอยู่อย่างจำกัด การกำหนด โครงการ/แผนงาน แผนพัฒนา ในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควรทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงาน จำนวนมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ และในปีนี้มีหลายโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากการปรับโอนงบประมาณไปยังโครงการ/กิจกรรมอื่นแทน

๒. สัดส่วนโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากเส้นทางการสัญจรหลายสายในตำบลเทพราชเป็นถนน ลูกรังเป็นปัญหาอุปสรรคในการเดินทางของประชาชน

๓. ขาดการพัฒนาสถานที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

ข้อเสนอแนะ

๑. สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ดำเนินการ เอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มีทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพของ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท เป็นต้น

๒. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความ เหมาะสม และความเป็นไปได้มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง

๓. เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และ รู้เท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

๔. ควรมีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการวางแผนพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรม

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ผลการดำเนินงานระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙) ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

- ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
- วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
- ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
- เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
- ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑ - ๗
๑
๒
๒
๕
๗

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
- โครงการพัฒนาท้องถิ่น
- การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

๘ - ๓๘
๘ - ๙
๑๐
๑๑
๑๒ - ๓๘

ส่วนที่ ๓ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

- สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
- ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๓๙-๔๐
๓๙
๔๐

ส่วนที่ ๔ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

- ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
- สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔๑ - ๔๕
๔๑ - ๔๒
๔๓ - ๔๔
๔๕

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลเทพราช พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากนายกองคการบริหารส่วนตำบลเทพราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลเทพราช

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคเมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิก โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์ กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลเทพราชหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชคัดเลือก จำนวน ๓ คน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช คัดเลือกจำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน ๒ คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช คัดเลือกจำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้แต่ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์(Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ตำบลเทพราช


๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลเทพราชทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

- ๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
- ๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลในรอบปีงบประมาณ
- ๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ภายในเดือนธันวาคมเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช มาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลและอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช กำหนด ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการ สังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดู ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใด ในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (จะทำการทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรม) โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทงประจำปี(จะทำการทดสอบและการวัดความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ) เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยัน ว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่ง ออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบ สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน ตำบลเทพราช ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัว บุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียใน องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลเทพราช คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นสาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาคือหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมายกลยุทธ์แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัยสั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช สามารถวินิจฉัยสั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลเทพราช

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕)

๒.๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

๒.๑.๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เป็นแผนที่กำหนดระยะเวลาห้าปี ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ที่กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งแสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลจังหวัด

๒.๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารส่วนตำบลเทพราช ประกอบด้วย

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๒.๑.๓ พันธกิจ ประกอบด้วย

๑. ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
๒. บำรุงรักษาทางระบายน้ำ
๓. บำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง
๔. ให้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
๕. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ลดการการแพร่ระบาดของยาเสพติดและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๖. การจัดการบริการด้านสาธารณสุขและอนามัย
๗. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๘. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๙. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
๑๐. บำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
๑๑. การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อย
๑๒. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
๑๓. ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
๑๔. ส่งเสริมการท่องเที่ยว
๑๕. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการ
๑๖. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๑๗. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ องค์การให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒.๑.๔ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ประกอบด้วย

๑. ถนน สะพาน ทางระบายน้ำ ที่อยู่ในสภาพดี
๒. ทุกครัวเรือนมีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ
๓. ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะทั่วถึงเพียงพอ
๔. ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๕. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอด
๖. ประชาชนมีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น
๗. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา ปรับปรุง มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลาย ทางชีวภาพ และพื้นที่สีเขียวมีมากขึ้น
๘. น้ำเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลได้รับการจัดเก็บอย่างถูกวิธี และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
๙. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

๒.๑.๕ วิสัยทัศน์การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)

“ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนายั่งยืน ประชาชนมั่งคั่ง”

การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ยุทธศาสตร์	โครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖ (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗)		โครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗)		โครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗)		โครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗)		รวม	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๒๐	๗๘,๙๕๐,๓๐๐	-	-	๔	๔,๒๔๖,๐๐๐	๒	๑๗,๕๕๐,๐๐๐	๑๒๖	๑๐๐,๗๔๖,๓๐๐
การพัฒนาบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๗๖	๓๕,๙๑๓,๐๐๐	๑	๔๙๙,๗๗๕	-	-	๑๒	๑,๐๐๘,๐๐๐	๘๙	๓๗,๔๒๐,๗๗๕
การพัฒนาเศรษฐกิจ	๑๑	๒,๔๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๑๑	๒,๔๖๐,๐๐๐
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๓	๑๖,๔๖๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๓๓	๑๖,๔๖๘,๐๐๐
การบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๘	๑๙,๔๙๕,๐๐๐	-	-	-	-	๑	๒๕,๐๐๐	๑๙	๑๙,๕๒๐,๐๐๐
รวม	๒๕๘	๑๕๔,๙๘๖,๓๐๐	๑	๔๙๙,๗๗๕	๑	๔๙๓,๐๐๐	๑๕	๑๘,๕๘๓,๐๐๐	๒๖๓	๑๗๖,๖๑๕,๐๗๕

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๙ โดยนำไปจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๙๐ โครงการ งบประมาณจำนวน ๓๘,๕๐๐,๖๐๐ บาท , โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณจำนวน ๘,๑๒๗,๘๐๐ บาท ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙		โครงการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙		รวม	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๗	๖,๖๓๙,๐๐๐	๑	๗,๖๒๘,๐๐๐	๑๘	๑๔,๒๖๗,๐๐๐
การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๕๘	๒๙,๐๐๒,๖๐๐	๑	๔๙๙,๘๐๐	๕๙	๒๙,๕๐๒,๔๐๐
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๓๐,๐๐๐	-	-	๑	๓๐,๐๐๐
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๖	๖๒๐,๐๐๐	-	-	๖	๖๒๐,๐๐๐
การบริหารจัดการองค์การและการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	๘	๒,๒๐๙,๐๐๐	-	-	๘	๒,๒๐๙,๐๐๐
รวม	๙๐	๓๘,๕๐๐,๖๐๐	๒	๘,๑๒๗,๘๐๐	๙๒	๔๖,๖๒๘,๔๐๐

การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) ดังนี้

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๙ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๑ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๑๑,๔๐๐,๓๘๙.๐๓ บาท

อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน - โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน - บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๖๙ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน - บาท

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน - โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน - บาท อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน - โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน - บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน - บาท

รายละเอียดดังนี้

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายชัย-ไสใหญ่ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยให้มีขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๖๒,๐๐๐	เม.ย.- มิ.ย ๖๙	-	-	√	-	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยห้วยลึก หมู่ที่ ๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยให้มีขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๖๒,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	√	-	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอยสหประชาชาติ หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยให้มี ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจร ไม่ น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมหิน คลุกละเอียดทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๖๒,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	√	-	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แฉก จดบ้านนายม่อน หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยให้มี ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจร ไม่ น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมหิน คลุกละเอียดทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๖๒,๐๐๐	เม.ย.- มิ.ย. ๖๙	-	-	√	-	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายถนอม หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก โดยให้มีขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	๔๔๖,๐๐๐	เม.ย.- มิ.ย. ๖๙	-	-	√	-	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ถนนคด - ถนนชลประทาน หมู่ที่ ๑๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก โดยให้มีขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมหินคลุกละ เอียดทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๖๒,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	√	-	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นายเหียม – เขาเตง หมู่ที่ ๑๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก โดยให้มีขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตรหรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมหิน คลุกละเอียดทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๕๖๒,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	√	-	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (บริเวณถนนสายห้วย น้ำเนา-เขานนท์) หมู่ที่๑๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยให้มีขนาด กว้าง ๒.๑๐ เมตร สูง ๒.๑๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง	๕๓๔,๐๐๐	เม.ย.- มิ.ย.๖๙	-	-	√	-	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สามแยกคลองไทร-บ้าน นายชาติ หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดย ให้มีขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือให้มีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตาราง เมตร	๔๔๖,๐๐๐	เม.ย.- มิ.ย.๖๙	-	-	√	-	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านฝ้ายน - ห้วยน้ำเนา หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดย ให้มีขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือให้มีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตาราง เมตร พร้อมหินคลุกละเอียดทางกว้างข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร	๒๙๙,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	√	-	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เพชรสุวรรณ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก โดยให้มีขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมหิน คลุกละทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๖๒,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	√	-	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย สาโรจน์ - หัวสะพานคลอง เหียน หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก โดยให้มีขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมหิน คลุกละทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๙๒,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	√	-	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนสาย ชลประทานเลียบบคลอง เปลี่ยน) หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยให้มีขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตรยาว ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง	๓๖๑,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	√	-	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองด้วน หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองด้วน โดยให้มี ขนาดยาว ๑๒.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร สันฝายสูง ๑.๒๐ เมตร ตาม แบบ มข.๒๕๒๗ พร้อมชุดลอกหน้า ฝาย ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร	๓๖๒,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	√	-	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕	โครงการติดตั้งป้ายบอก เส้นทางการจราจร	ติดตั้งป้ายบอกเส้นทางจำนวน ๒ ป้าย	๕๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	✓	-	กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุงระบบ ประปา หมู่ที่ ๑	ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา PVC ขนาด ๒ นิ้ว (ชั้น ๑๓.๕) ยาว ๒,๒๐๐ เมตร	๔๕๗,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	✓	-	กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงระบบ ประปา หมู่ที่ ๖	ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา PVC ขนาด ๒ นิ้ว (ชั้น ๑๓.๕) ยาว ๕๗๐ เมตร	๖๓,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๙	-	-	✓	-	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น									
๑	โครงการเงินสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ ในพื้นที่ ตำบลเทพราช	จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตาม เกณฑ์อายุให้แก่ผู้สูงอายุในตำบล เทพราชที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ อบต. เทพราช	๑๕,๗๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	√	-	-	๖,๙๙๑,๘๐๐	สำนักปลัดฯ
๒	โครงการเงินสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้พิการ ในพื้นที่ตำบล เทพราช	จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยความพิการ ให้กับคนพิการในตำบลเทพราชที่ แสดงความจำนงขอขึ้นทะเบียนไว้กับ อบต.เทพราชและมีสิทธิตาม หลักเกณฑ์	๔,๒๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	√	-	-	๑,๘๓๖,๘๐๐	สำนักปลัดฯ
๓	โครงการเงินสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ ตำบลเทพราช	จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ ได้รับรองและขึ้นทะเบียนไว้กับ อบต. เทพราช	๔๓,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	√	-	-	๑๒,๐๐๐	สำนักปลัดฯ
๔	สมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพตำบลเทพราช	จ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพตำบลเทพราชโดยสมทบไม่น้อย กว่าอัตราค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ	๑๘๓,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	-	-	√	-	สำนักปลัดฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการส่งเสริมพัฒนา กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก และเยาวชน	ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนา กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กและ เยาวชน	๑๔๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙	-	-	√	-	กอง การศึกษา
๖	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายสนับสนุน สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	จ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน เช่น สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของ อบต.เทพราช	๒๘๕,๖๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย. ๖๙	√	-	-	๙๔,๖๔๐	กอง การศึกษา
๗	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายสนับสนุน สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน , ค่าอุปกรณ์การเรียน , ค่าเครื่องแบบนักเรียน , ค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียน)	จ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน , ค่าอุปกรณ์ การเรียน , ค่าเครื่องแบบนักเรียน , ค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียนสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความ รับผิดชอบของ อบต.เทพราช	๑๙๔,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย. ๖๙	-	-	√	-	กอง การศึกษา
๘	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายสนับสนุน สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	จ่ายเป็นค่าจ้างประกอบอาหาร กลางวัน จำนวน ๒๔๕ วันในอัตรา ตามขนาดของสถานศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความ รับผิดชอบของ อบต.เทพราช	๑,๒๓๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย. ๖๙	√	-	-	๔๒๓,๕๐๔	กอง การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กอนุบาลในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เทพราช และเด็กอนุบาล นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ใน เขตพื้นที่ตำบลเทพราช	จ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กอนุบาลในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. เทพราช	๑,๒๗๑,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย. ๖๙	√	-	-	๕๒๗,๔๒๓.๔๗	กอง การศึกษา
๑๐	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวัน (โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช)	จ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับ อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ใน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน ๒๐๐ วันทำการในอัตราตาม ขนาดของสถานศึกษา	๔๘๖,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย. ๖๙	√	-	-	๒๒๑,๔๐๐	กอง การศึกษา
๑๑	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวัน (โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า)	จ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับ อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๐๐ วันทำการในอัตราตามขนาด ของสถานศึกษา	๖๑๖,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย. ๖๙	√	-	-	๒๘๖,๐๐๐	กอง การศึกษา
๑๒	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวัน (โรงเรียนบ้านน้ำฉา)	จ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับ อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๐๐ วันทำการในอัตราตามขนาด ของสถานศึกษา	๒๗๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย. ๖๙	√	-	-	๑๒๐,๑๕๐	กอง การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวัน (โรงเรียนบ้านเพียน)	จ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับ อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๐๐ วันทำการในอัตราตามขนาด ของสถานศึกษา	๕๑๓,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย. ๖๙	√	-	-	๒๔๐,๓๐๐	กอง การศึกษา
๑๔	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวัน (โรงเรียนวัดธารน้ำฉา)	จ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับ อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๐๐ วันทำการในอัตราตามขนาด ของสถานศึกษา	๕๒๘,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย. ๖๙	√	-	-	๒๖๑,๖๐๐	กอง การศึกษา
๑๕	โครงการปรับปรุง โภชนาการและสุขภาพเด็ก (ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข)	ดำเนินโครงการปรับปรุงโภชนาการ และสุขภาพเด็ก(ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข)	๒๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๙	-	-	√	-	สำนักปลัดฯ
๑๖	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า ดำเนินการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กับ หมาและแมวในพื้นที่ตำบล เทพราช	ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่า เข็มฉีดยา ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	๕๕,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๙	-	-	√	-	สำนักปลัดฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๗	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ	ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุม โรคอุบัติใหม่ อุตซ้ำ	๔๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๙	-	-	√	-	สำนักปลัดฯ
๑๘	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออกใน ชุมชน	รณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันและใช้ ทรายอะเบทกำจัดยุง ที่มีน้ำท่วมขัง ในบริเวณบ้านเรือนประชาชน โรงเรียน วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานที่ราชการ	๕๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	√	-	สำนักปลัดฯ
๑๙	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ (ตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบ สานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ (ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข)	๕๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๙	-	-	√	-	สำนักปลัดฯ
๒๐	โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ (ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม หมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (ตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข)	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๙	-	-	√	-	สำนักปลัดฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๑	โครงการเสริมสร้างสุขภาพ เชิงรุก เพื่อลดภาวะคลออด ก่อนกำหนด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะ คลออดก่อนกำหนด	๔๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๙	-	-	√	-	สำนักปลัดฯ
๒๒	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น	๔๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๙	-	-	√	-	สำนักปลัดฯ
๒๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา “เทพราชคัพ”	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จัดการแข่งขันกีฬา “เทพราชคัพ” เช่น ค่าเตรียม สนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์ กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการ ตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ค่าชุด กีฬา ฯลฯ	๓๕๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	√	-	กอง การศึกษา
๒๔	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลเทศบาลสืลคัพ	ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลสื ลคัพ เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับ ผู้ ควบคุมค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ นักกีฬาค่าอุปกรณ์การกีฬา ค่าชุด วอร์ม ค่าชุดกีฬา ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๙	-	-	√	-	กอง การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๕	โครงการฝึกซ้อมนักกีฬา/ กรีฑานักเรียนโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ (อุดหนุนโรงเรียนเทพราช พิทยาสรรค์)	อุดหนุนโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ เป็นค่าโครงการฝึกซ้อมนักกีฬา/ กรีฑานักเรียนโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙	๓๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๙	-	-	√	-	กอง การศึกษา
๒๖	โครงการพัฒนากีฬาอำเภอ สิชลประจำปี ๒๕๖๙ (อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอสิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช)	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นค่า โครงการพัฒนากีฬาอำเภอสิชล ประจำปี ๒๕๖๙	๒๐,๐๐๐	ก.ค.-ส.ค.๖๙	-	-	√	-	กอง การศึกษา
๒๗	โครงการส่งเสริมการออก กำลังกายและพัฒนาทักษะ การเล่นกีฬาประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ (อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขา ยวนเฒ่า)	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่าเป็น ค่าโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย และพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๙	๓๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	√	-	กอง การศึกษา
๒๘	โครงการส่งเสริมการออก กำลังกายและพัฒนาทักษะ การเล่นกีฬาในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ (อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ำ ฉา)	อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ำฉาเป็นค่า โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย และพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาใน โรงเรียน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙	๓๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	√	-	กอง การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๙	โครงการส่งเสริมทักษะ ทางด้านกีฬาและการเล่น กีฬาในโรงเรียนประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ (อุดหนุนโรงเรียนวัดธารน้ำ ฉา)	อุดหนุนโรงเรียนวัดธารน้ำฉาเป็นค่า โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬา และการเล่นกีฬาในโรงเรียนประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙	๓๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	√	-	กอง การศึกษา
๓๐	โครงการส่งเสริมสุขภาพ และความสามารถด้านกีฬา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ (อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัด เทพราช)	อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดเทพราชเป็น ค่าโครงการส่งเสริมสุขภาพและ ความสามารถด้านกีฬาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙	๓๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	√	-	กอง การศึกษา
๓๑	โครงการส่งเสริมสุขภาพ และทักษะด้านกีฬาใน โรงเรียนประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ (อุดหนุนโรงเรียนบ้าน เฉียน)	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเฉียนเป็นค่า โครงการส่งเสริมสุขภาพและทักษะ ด้านกีฬาในโรงเรียนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙	๓๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	√	-	กอง การศึกษา
๓๒	โครงการแข่งขันกีฬา หมู่บ้านสัมพันธ์ด้าน ยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๙ (อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านหมู่ที่ ๑๑)	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑เป็นค่าโครงการแข่งขันกีฬา หมู่บ้านสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๙	๒๒๕,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	√	-	กอง การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๓	โครงการจัดการแข่งขัน “กีฬาน้ำฉัตร” (อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านหมู่ที่ ๑๒)	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๒เป็นค่าโครงการจัดการแข่งขัน “กีฬาน้ำฉัตร”	๔๕,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๙	-	-	√	-	กอง การศึกษา
๓๔	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล สไล่อ้อยคัพ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ แข่งขันกีฬาฟุตบอล เช่น ค่าเตรียม สนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล ค่าชุดกีฬา ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๙	-	-	√	-	กอง การศึกษา
๓๕	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา และกรีฑาระดับตำบล "เทพ ราชเกมส์"ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙	อุดหนุนโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดการ แข่งขันกีฬาและกรีฑาระดับตำบล "เทพราชเกมส์" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙	๑๘๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	√	-	กอง การศึกษา
๓๖	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้กับ เยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะ เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เช่น ค่าพิธี การ เปิด – ปิด ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำ เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กับโครงการฯ	๕๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๙	-	-	√	-	สำนักปลัดฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๗	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ในการจัดทำแผนพัฒนาและ การจัดทำแผนชุมชน	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำ แผนพัฒนาและการจัดทำแผน ชุมชน เช่น ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๙	-	-	√	-	สำนักปลัดฯ
๓๘	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ พิการผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อย	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึก อาชีพให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	√	-	สำนักปลัดฯ
๓๙	โครงการขับเคลื่อนศูนย์ ฟื้นฟูสภาพทางสังคมใน จังหวัดนครศรีธรรมราช สาขา อบต.เทพราช	เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ติดยา เสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษา ได้รับการช่วยเหลือในด้านครอบ ครัวและชุมชน ด้านสวัสดิการและ สังคมสงเคราะห์ ด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุขและสุขภาพ	๔๘,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๙	-	-	√	-	สำนักปลัดฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๐	โครงการเฝ้าระวังและ ช่วยเหลือประชาชนใน เหตุการณ์ต่างๆในพื้นที่ ตำบลเทพราช	จัดสมาชิก อปพร.อบต.เทพราชเฝ้า ระวังและช่วยเหลือประชาชนใน เหตุการณ์ต่างๆในพื้นที่ตำบล เทพราช	๕๗๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	√	-	-	๒๒๕,๑๒๐	สำนักปลัดฯ
๔๑	โครงการป้องกันและควบคุม ไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	จัดฝึกอบรมป้องกันและควบคุมไฟ ฟ้าให้แก่ อาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า	๕๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๙	-	-	√	-	สำนักปลัดฯ
๔๒	โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน(อปพร.)ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙	จัดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๒๕๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๙	-	-	√	-	สำนักปลัดฯ
๔๓	โครงการบริหารจัดการศูนย์ ปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ สิชลประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙ (อุดหนุน อบต.สี่ขีด)	อุดหนุน อบต.ทุ่งปรัง เป็นค่า โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ สิชลประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙	๓๒,๐๐๐	ต.ค.๖๘	√	-	-	๓๒,๐๐๐	สำนักปลัดฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๔	โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช)	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นค่าโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๑๐,๐๐๐	ก.ค.๖๙	-	-	√	-	สำนักปลัดฯ
๔๕	โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช)	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นค่าโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๑๐,๐๐๐	ส.ค.๖๙	-	-	√	-	สำนักปลัดฯ
๔๖	โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช)	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นค่าโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี	๑๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๙	-	-	√	-	สำนักปลัดฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๗	โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่อง ในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชน กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร (อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอลือชัย จังหวัด นครศรีธรรมราช)	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น ค่าโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวัน คล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘	-	-	√	-	สำนักปลัดฯ
๔๘	โครงการวันปิยมหาราช (อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอลือชัย จังหวัด นครศรีธรรมราช)	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นค่าโครงการวันปิยมหาราช	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘	√	-	-	๓,๓๖๙.๕๖	สำนักปลัดฯ
๔๙	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง	ดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง เช่น ค่าประกวดหรือแข่งขัน คำมหรสพการแสดง ฯลฯ	๓๕๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘	-	-	√	-	กอง การศึกษา
๕๐	โครงการวันกตัญญู เชิดชู ผู้สูงอายุ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวัน กตัญญู เชิดชูผู้สูงอายุ เช่น ค่าใช้จ่าย พิธีทางศาสนา ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการ ประกวดหรือแข่งขัน คำมหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่นที่ จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดงาน ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙	-	-	√	-	กอง การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๑	โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๙	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ แห่เทียนพรรษา เช่น ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการ จัดงาน ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	ก.ค.๖๙	-	-	√	-	กอง การศึกษา
๕๒	โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิ ปัญญาท้องถิ่นตำบลเทพราช	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญา ท้องถิ่นตำบลเทพราช เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่มค่าจัด สถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ค่าเช่าเครื่อง เสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ จำเป็น	๓๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	√	-	กอง การศึกษา
๕๓	โครงการจัดงานประเพณี มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี ๒๕๖๙ (อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอสิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช)	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นค่าโครงการจัดงานประเพณี มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี ๒๕๖๙	๓,๐๐๐	ก.พ.๖๙	√	-	-	๓,๐๐๐	กอง การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๔	โครงการจัดงานสืบสาน ประเพณี“แห่หมรับเดือนสิบ” ประจำปี ๒๕๖๙ (อุดหนุนที่ ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช)	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิ ชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นค่า โครงการจัดงานสืบสานประเพณี “แห่หมรับเดือนสิบ”ประจำปี ๒๕๖๙	๒๐,๐๐๐	ก.ย.๖๙	-	-	√	-	กอง การศึกษา
๕๕	โครงการจัดงานประเพณีชัก พระประจำปี ๒๕๖๙ (อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอสิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช)	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิ ชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นค่า โครงการจัดงานประเพณีชักพระ ประจำปี ๒๕๖๙	๔๐,๐๐๐	ก.ย.๖๙	-	-	√	-	กอง การศึกษา
๕๖	โครงการตกแต่งเรือพนมพระวัด เขายวนเฒ่า	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลเทพราช อำเภอ สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อ จ่ายเป็นค่าตกแต่งเรือพนมพระวัด เขายวนเฒ่าที่เข้าร่วมงานประเพณี ชักพระ	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๕๘	√	-	-	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๗	โครงการตกแต่งเรือพนมพระ วัดเทพราช	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลเทพราช อำเภอ สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งเรือพนมพระ วัดเทพราชที่เข้าร่วมงานประเพณี ชักพระ	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๕๘	√	-	-	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษา
๕๘	โครงการตกแต่งเรือพนมพระ วัดธารน้ำฉา	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลเทพราช อำเภอ สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งเรือพนมพระ วัดธารน้ำฉาที่เข้าร่วมงานประเพณี ชักพระ	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๕๘	√	-	-	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจ									
๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	จัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	√	-	สำนักปลัดฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
๑	โครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่ากล้าพันธุ์ต้นไม้ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๙	-	-	√	-	สำนักปลัดฯ
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	๑๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	√	-	สำนักปลัดฯ
๓	โครงการคัดแยกขยะและจัดการขยะในชุมชนโดยแปรรูปขยะเปียกเป็นปุ๋ยอินทรีย์	ดำเนินโครงการคัดแยกขยะและจัดการขยะในชุมชนโดยแปรรูปขยะเปียกเป็นปุ๋ยอินทรีย์	๕๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๙	-	-	√	-	สำนักปลัดฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลก	ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลกเช่น ค่าอาหาร กลางวัน ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๙	-	-	√	-	สำนักปลัดฯ
๕	โครงการธนาคารขยะ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ธนาคารขยะ เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๙	√	-	-	ดำเนินการโดย ไม่ใช้ งบประมาณ	กอง การศึกษา
๖	จัดซื้อถังรองรับขยะมูล ฝอยแบบพลาสติก	จัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยแบบ พลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ลิตร มีฝาปิด	๕๐๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๙	-	-	√	-	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี									
๑	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต.เทพราช	ค่าก่อสร้างห้องน้ำ อบต.เทพราช (๔ ห้อง) รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช	๓๐๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๙	-	-	√	-	กองช่าง
๒	โครงการต่อเติมอาคาร สำนักงาน องค์การบริหาร ส่วนตำบลเทพราช	ค่าต่อเติมขยายอาคารสำนักงาน อบต. เทพราช ขนาดเนื้อที่ ๑๕๔ ตาราง เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลเทพราช	๑,๓๑๔,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	√	-	กองช่าง
๓	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๒๕,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	√	-	สำนักปลัดฯ
๔	โครงการฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลเทพราช	จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลเทพราช	๓๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	√	-	สำนักปลัดฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการฝึกอบรมเพื่อ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้างตาม ภารกิจและพนักงานจ้าง ทั่วไป เช่น ค่าอาหาร กลางวัน ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๙	√	-	-	๑๑,๕๐๐	สำนักปลัดฯ
๖	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	ค่าคัดลอกข้อมูลที่ดิน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าครุภัณฑ์ ฯลฯ	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	-	-	√	-	กองคลัง
๗	โครงการออกบริการ จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี	ให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่	๕,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๙	-	-	√	-	กองคลัง
๘	โครงการประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีของอบต. เทพราช	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ของอบต.เทพราช	๒๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๙	√	-	-	๑๙,๗๘๖	กองคลัง

โครงการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๒ โครงการ

๓๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตห้วยทรายทาง นศ.ถ ๑๑๐-๐๓ สายนศ.๔๐๗๒ แยกทล.๔๑๐๕ สายน้ำฉา หมู่ที่ ๘,หมู่ที่ ๑๒ บ้านสวนหัวแหวน ตำบลเทพราช อำเภอลิขิต จังหวัดนครศรีธรรมราช	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑.๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๖๐๐ ตารางเมตร	๗,๖๒๘,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๙	-	-	√	-	กองช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น									
๑	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)บ้านเทพราช, บ้านไสอ้อย หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลเทพราช องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช อำเภอลิขิต จังหวัดนครศรีธรรมราช	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๘ ตัว	๔๙๙,๘๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๙	-	-	√	-	กองช่าง

สรุปในปี พ.ศ.๒๕๖๙(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙) องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน จำนวน ๒๑ โครงการ จากทั้งหมดจำนวน ๙๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๘๓ อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ไม่ได้ดำเนินการจำนวน ๗๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๑๗ โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวนรวม
๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	๑๙	๑๙
๒.ด้านการบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๑๘	-	๕๐	๕๘
๓.ด้านเศรษฐกิจ	-	-	๑	๑
๔.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	-	๕	๖
๕.ด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๒	-	๖	๘
รวม	๒๑	-	๗๑	๙๒
ร้อยละ	๒๒.๘๓	๐.๐๐	๗๗.๑๗	๑๐๐

ส่วนที่ ๓ สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

จากผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้ประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ผลสำเร็จของจำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๒๖๓ โครงการ งบประมาณ ๑๗๖,๖๑๕,๐๗๕ บาท โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช สามารถดำเนินโครงการได้ ดังนี้

๑. สรุปจำนวนโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑.๑ โครงการที่ดำเนินการจากข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๑ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๑๑,๔๐๐,๓๘๙.๐๓ บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน - โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน - บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๖๙ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน - บาท

๑.๒ โครงการที่ดำเนินการจากงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน - โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน - บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน - โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน - บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ปัญหาและอุปสรรค

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ที่มีอยู่อย่างจำกัด การกำหนด โครงการ/แผนงาน แผนพัฒนา ในแต่ละปียังไม่คำนึงถึง ความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควรทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงาน จำนวนมาก แต่นำโครงการที่บรรจุใน แผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ และในปีนี้มีหลายโครงการ/ กิจกรรม ที่ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากการปรับโอนงบประมาณไปยังโครงการ/กิจกรรมอื่นแทน
๒. สัดส่วนโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากเส้นทางการสัญจรหลายสายในตำบลเทพราชเป็นถนน ลูกรังเป็นปัญหาอุปสรรคในการเดินทางของประชาชน
๓. ขาดการพัฒนาสถานที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

ข้อเสนอแนะ

๑. สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ดำเนินการ เอง เห็นควรบรรจุ โครงการ/ แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มีทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพของ องค์การบริหารส่วน ตำบลเทพราช จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท เป็นต้น
๒. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความ เหมาะสม และความ เป็นไปได้มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง
๓. เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และ รู้เท่าทัน เทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
๔. ควรมีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการวางแผนพัฒนา อย่างมี ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรม

ส่วนที่ ๔

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่สี่ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย สำหรับการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้ดำเนินการประเมินผลการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้มา ดังนี้

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็นที่ต้องพิจารณา

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน

๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน

๓. ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย

๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ๕ คะแนน

๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๕ คะแนน

๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ๕ คะแนน

๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน

๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๕ คะแนน

๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ คะแนน

๓.๗ วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน

๓.๘ กลยุทธ์ ๕ คะแนน

๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน

๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ๕ คะแนน

๓.๑๑ แผนงาน ๕ คะแนน

๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน

รวม ๑๐๐ คะแนน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและ ประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

สรุปคะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๗.๕๒
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘.๖๗
๓. ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย		
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)	(๕)	๔.๙๒
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๕
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDGs)	(๕)	๔.๐๘
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๘๓
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๔.๘๓
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๘๓
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๔๒
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	๔.๔๒
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	๕
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	๕
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๕
รวม	๑๐๐	๙๑.๙๒

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็นที่ต้องพิจารณา

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา ๕ คะแนน
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย

๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน

๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ ถูกต้อง ๕ คะแนน

๕.๔ มีการมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน

๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ ได้รับ ๕ คะแนน

๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ๕ คะแนน

๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓๕ คะแนน ประกอบด้วย

๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ๕ คะแนน

๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน ๕ คะแนน ๖.๓

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ๕ คะแนน

๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ ๕ คะแนน

๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕ คะแนน

๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ๕ คะแนน

๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหาร จัดการนี้ ๕
คะแนน

รวม ๑๐๐ คะแนน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการ
ติดตามและ ประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนน
เต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

สรุปคะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘.๘๓
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๒๕
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๒๕
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๔.๘๓
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย		
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๗๕
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๕
๕.๕ การกำหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๔๒
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๔๒
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓๕ คะแนน		
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๔.๘๓
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๐.๘๓
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	๔.๗๕
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	๓.๘๓
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๔.๙๒
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๔.๙๒
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๔.๕๘
รวม	๑๐๐	๘๙.๒๔

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

พบว่าข้อมูลสภาพทั่วไปมีความครอบคลุม ครบถ้วน ทั้งข้อมูลด้านกายภาพ ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ การเมืองการปกครอง สภาพสังคม บริการพื้นฐานในพื้นที่ ระบบเศรษฐกิจ ศาสนาและวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ

ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้มีการนำเสนอข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้ได้ครบถ้วน เพียงพอในการนำไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช มีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช